


INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS PERÍODO: ENERO-JUNIO 2022


La Superintendencia de Bancos programó en su Plan Operativo Anual (POA) 2022, 101 proyectos y 756 actividades. Para ser ejecutados por 26 departamentos y áreas de la institución, con el objetivo de alcanzar los resultados esperados programados en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021-2024.

Los proyectos del POA 2022 están distribuidos según los Ejes Estratégicos del Plan Estratégico Institucional (PEI) de la siguiente manera:


Gráfico 1. Distribución de productos/proyectos del POA 2022 según Ejes Estratégicos



El **Gráfico 2** muestra el detalle de los proyectos del POA 2022 según la distribución por mes de finalización.



El **Gráfico 3** muestra el detalle de la cantidad de proyectos/productos por rango de ejecución al semestre enero-junio POA 2022 según la distribución por avance del 0% al 100%.



La siguiente tabla detalla la cantidad de productos/proyectos del POA por cada departamento o área, la cantidad de actividades que componen su cronograma de ejecución y el nivel promedio de ejecución del cronograma.

Tabla 1. POA Institucional según área o departamento por cantidad de proyectos y actividades programadas, y avance promedio de cronograma. Enero-junio 2022

DEPARTAMENTOS/AREAS	Cantidad de Producto/Proyecto	Cantidad de Actividades del Cronograma	Avance promedio de cronograma
<i>Administrativo, Financiero y de Planificación</i>	1	19	58%
<i>Auditoría Interna</i>	1	5	80%
<i>Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo</i>	3	12	49%
<i>Comunicaciones</i>	3	21	39%
<i>Consultoría Jurídica</i>	2	10	50%
<i>Despacho Intendente</i>	1	6	67%
<i>Estudios Económicos</i>	4	12	13%
<i>Gestión Humana</i>	3	18	51%
<i>Innovación e inclusión Financiera</i>	5	38	35%
<i>Monitoreo de Riesgos</i>	2	20	33%
<i>Operaciones (GES, IFIL y TDO)</i>	13	81	15%
<i>ProUsuario</i>	6	32	56%
<i>Registro y Autorizaciones</i>	1	6	83%
<i>Regulación</i>	6	25	13%
<i>Relaciones Internacionales e interinstitucionales</i>	3	21	36%
<i>Sanciones</i>	3	20	70%
<i>Secretaría</i>	3	22	46%
<i>Seguridad de la Información</i>	2	35	34%
<i>Seguridad Física</i>	2	9	0%
<i>Subgerencia de Regulación e Innovación</i>	2	12	44%
<i>Subgerencia de Supervisión</i>	1	7	43%
<i>Supervisión Entidades Régimen Especial</i>	2	9	17%
<i>Supervisión Entidades no Sistémicas</i>	9	168	42%
<i>Supervisión Entidades Sistémicas</i>	7	66	41%
<i>Supervisión de Prevención del Lavado de Activos</i>	6	28	32%
<i>Tecnología</i>	10	54	42%
Total General	101	756	36%

A continuación, se detallan los productos/proyectos del POA 2022 con sus respectivos porcentajes de avance en cronograma, según lo planificado por los departamentos y áreas.

Gráfico 4. Avances promedio del Departamento Administrativo y Financiero y de Planificación según proyectos. Enero-junio 2022




Gráfico 5. Avances promedio del Departamento de Auditoría Interna según proyectos. Enero-junio 2022




Gráfico 6. Avances promedio de la Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo según proyectos. Enero-junio 2022




Gráfico 7. Avances promedio del Departamento de Comunicaciones según proyectos. Enero-junio 2022




Gráfico 8. Avances promedio de Consultoría Jurídica según proyectos. Enero-junio 2022




Gráfico 9. Avances promedio del Despacho Intendente según proyectos. Enero-junio 2022




Gráfico 10. Avances promedio del Departamento de Estudios Económicos según proyectos. Enero-junio 2022




Gráfico 11. Avances promedio del Departamento de Gestión Humana según proyectos. Enero-junio 2022




Gráfico 12. Avances promedio del Departamento de Innovación e Inclusión Financiera según proyectos. Enero-junio 2022




Gráfico 13. Avances promedio del departamento Monitoreo de Riesgos según proyectos. Enero-junio 2022




Gráfico 14. Avances promedio de Operaciones (Gestión de Edificación y Servicios (GES) según proyectos. Enero-junio 2022




Gráfico 15. Avances promedio de Operaciones (Programa de Instituciones Intervenidas y en Liquidación (IFIL) según proyectos. Enero-junio 2022




Gráfico 16. Avances promedio de Operaciones (Tranformación y Desarrollo Operaconal (TDO) según proyectos. Enero-junio 2022




Gráfico 17. Avances promedio de la oficina de ProUsuario según proyectos. Enero-junio 2022




Gráfico 18. Avances promedio del Departamento de Registro y Autorizaciones según proyectos. Enero-junio 2022




Gráfico 19. Avances promedio del Departamento de Regulación según proyectos. Enero-junio




Gráfico 20. Avances promedio del Departamento de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales según proyectos. Enero-junio 2022




Gráfico 27. Avances promedio del Departamento de Supervisión de Entidades no Sistémicas según proyectos. Enero-junio 2022





Gráfico 28. Avances promedio del Departamento de Supervisión de Entidades Sistémicas según proyectos. Enero-junio 2022





JOSÉ ALEXANDER GARCÍA

Subdirector de Planificación y Presupuesto
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana



MARCOS FERNÁNDEZ JIMÉNEZ

Director

Administrativo, Financiero y de Planificación (DAFP)
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana

